



Registro Generale N. 000264/2022 del 01/12/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022" CPV 50870000-4 _CIG Z8138500B5 VARIANTE IN CORSO D OPERA N.3, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con propria determinazione n.125 del 22/6/2020 è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per il triennio 2020 -2022" CPV 50870000-4 _CIG 82824627DB, mediante RDO sul MePa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a);

- con propria determinazione n.258 del 20/10/2020 è stata approvata la prima variante in corso d'opera e rideterminato il prospetto economico CIG 82824627DB;

- con propria determinazione n. 205 del 29/07/2021 è stata approvata la seconda variante in corso d'opera e rideterminato il prospetto economico CIG 82824627DB;

Valutati gli interventi in programmazione per l'anno 2022 presentati da Italian Garden con prot. n.8591 del 22/07/2022 e la dichiarazione di rispondenza del piano di manutenzione, così come elaborato, alla normativa relativa alla sicurezza delle attrezzature delle aree gioco;

Considerato che:

- la realizzazione degli interventi previsti nelle annualità 2020 e 2021 ha comportato la messa a norma ed in sicurezza di molti giochi e pertanto le operazioni manutentive nel 2022 sono molto ridotte rispetto agli anni precedenti;
- i giochi e le attrezzature più vetuste sono stati demoliti ed è pertanto ora opportuno provvedere all'acquisto di nuovi giochi ed attrezzature a compensazione di quelli tolti;
- nel Capitolato speciale d'appalto è prevista la sostituzione di giochi danneggiati;
- si è rilevata la necessità di provvedere nel corso del 2022 all'esecuzione dei servizi e forniture come sotto indicato:

Gioco IG-WD1408 - Italian garden (Saragat)	11.048,95	2.209,79	13.258,74
Gioco IG-WD1406 - Italina Garden (Sozzigalli)	9.024,90	560,00	9.584,90
Gioco IG-WD1406 - Italina Garden (Via Boves)	9.024,90	560,00	9.584,90

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Manutenzione giochi	1.134,00	249,48	1.383,48
Porte per campi da calcio (4 calcetto e 2 grandi)	7.098,54	1.561,68	8.660,22
	37.331,29	5.140,95	42.472,24

La somma complessiva di Euro **42.472,24** IVA compresa, trova copertura per Euro 15.813,62 IVA compresa al cap.1083 Imp.4/2022, somma resasi disponibile per minori interventi di manutenzione, mentre per i restanti Euro 26.658,62 IVA compresa è necessario provvedere ad una variante;

Dato atto che la necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, dalla necessità di eseguire maggiori forniture di nuovi giochi e che la variante non altera la natura generale del contratto;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 28/10/2022 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- l'art.106 comma 1 lett. a) prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può apportare modifiche a prescindere dal loro valore monetario, purchè previste nei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili e possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- nella lettera invito prot. n°6119 del 12/05/2020, veniva chiaramente ed inequivocabilmente prevista la possibilità di procedere ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con modifiche contrattuali fino all'importo complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA per maggiori prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara che si rendessero necessarie durante il periodo di vigenza del contratto;
- l'importo netto di perizia per servizi suppletivi determinati dalla necessità di eseguire maggiori forniture di nuovi giochi e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è calcolato in Euro 21.851,32 oltre Iva 22% per Euro 4.807,30 e così per complessivi Euro 26.658,62 per il quale è stato acquisito un nuovo smartcig **Z8138500B5** e che questa somma trova copertura:
 - per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 "Spese per manutenzione attrezzature e arredi parchi pubblici"
 - per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 "Manutenzione straordinaria giardini e attrezzature"
- L'importo contrattuale totale dei servizi viene variato da Euro **81.190,97** ad Euro **107.849,59** oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA 22%;
- con determina di affidamento del servizio precisava:
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale, per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di euro 150.000,00;
- sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni di modifica contrattuale di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi, ad eccezione della clausola di



revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a);

- il costo complessivo della perizia di variante in corso d'opera trova copertura nelle somme stanziare in bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 83 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 nonché D.C.C. n. 81 del 20/12/2021 di approvazione del DUP anno 2020 e D.G.C. n. 130 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 2022/2024;
- il termine per l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi è fissato al 31/12/2022;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 16/11/2022 dal Sig. Emanuel de Paoli in qualità di comproprietario per il 25% e Legale Rappresentante della ditta Italian Garden con sede legale in sede legale in Via E. Curiel n.21, 52010 Bibbiena (AR) P.IVA 01503250514, e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che

- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria:
 1. per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 "Spese per manutenzione attrezzature e arredi parchi pubblici"
 2. per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 "Manutenzione straordinaria giardini e attrezzature"
 - a. si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento rispetto alle varianti 1 e 2 e pertanto il nuovo codice **CIG è Z8138500B5**;
 - b. i Codici CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni sono:
 - c. il CIG originario 82824627DB per l'importo di Euro 15.813,62 ;
 - d. lo smart cig Z8138500B5 per l'importo di Euro 26.658,62;

Visti i seguenti atti:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;



Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei "Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera – per il triennio 2020-2022". CPV 50870000-4 - Codice CIG: 82824627DB. Variante in corso d'opera n.3, rideterminazione del quadro economico, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico che segue:

**QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI
INSTALLATI NEI
PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI
SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020-2022_ CPV 50870000-4**

		AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1 2020 CIG 82824627DB	VARIANTE 2 2021 CIG 82824627DB	VARIANTE 3 2022 smart cig Z8138500B5
TOTALE DEI SERVIZI A MISURA anni 2020-2021- 2022	Euro	€ 52.663,50	€ 20.491,81	€ 6.535,66	€ 26.658,62
Totale dei servizi dopo varianti	Euro		€ 73.155,31	€ 79.690,97	€ 106.339,59
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA	Euro	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
A) TOTALE COMPLESSIVO DEI SERVIZI	Euro	€ 54.163,50	€ 74.655,31	€ 81.190,97	€ 107.849,59
B) IVA SUI SERVIZI (22%)	Euro	€ 11.915,97	€ 16.424,17	€ 17.862,01	€ 23.726,90
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	Euro	€ 66.079,47	€ 91.079,48	€ 99.052,98	€ 131.576,49



DI IMPEGNARE la somma di Euro 26.659,21 come segue:

per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 “Spese per manutenzione attrezzature e arredi parchi pubblici”

per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 “Manutenzione straordinaria giardini e attrezzature”

DI DICHIARARE CHE:

- l'esecuzione dei servizi di variante in corso d'opera e suppletivi di che trattasi è stata determinata dalla necessità di sostituire i giochi e le attrezzature dismesse in quanto non più recuperabile e realizzare lavori di manutenzione;
- i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;
- che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- L'importo contrattuale totale dei servizi viene variato da Euro **81.190,97** ad Euro **107.849,59** oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA 22% ;
- si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento rispetto alle varianti 1 e 2 e pertanto il nuovo codice **CIG è Z8138500B5**;
- i Codici CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni sono:
- il CIG originario 82824627DB per l'importo di Euro 15.813,62;
- lo smart cig Z8138500B5 per l'importo di Euro 26.659,21;

DI DARE ATTO CHE:

- l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;
- l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera di Euro 21.851,32 oltre Iva 22% per Euro 4.807,30 e così per complessivi Euro 26.658,62 è prevista nell'anno 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per Euro 26.658,62 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta ITALIAN GARDEN Srl affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto



compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022" CPV 50870000-4_CIG Z8138500B5 VARIANTE IN CORSO D OPERA N.3, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
7.973,50	1.03.02.09.011	1803000	2022	Z8138500B5	00555
18.685,12	2.02.01.05.999	3393001	2022	Z8138500B5	00556

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

01/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa