



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 364 del 18/12/2020

Registro del Settore
N. 175 del 17/12/2020

Oggetto: Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. N.90 del 04/04/2020. Codice CIG: 842258375D - Variante n°1 in corso d'opera.

Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. N.90 del 04/04/2020. Codice CIG: 842258375D – Variante n°1 in corso d'opera.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti:

Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento nonché successivi aggiornamenti;

Deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nonché successive variazioni;

Deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL e modifica al programma biennale degli acquisti 2020-2021";

Premesso che:

- con determina n°253 del 19/10/2020 si è provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, divenuta efficace con determina n.267 del 21/10/2020, del servizio a favore della ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. con sede legale in Sant'Ilario d'Enza (RE) Via Imperiale n. 2 - 42049 - C.F/P.IVA 01597530359, , con ribasso percentuale offerto del 19,53% per un importo netto di €. 45.251,93 a cui si sommano gli oneri della sicurezza (€. 217,08) non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 45.469,01 oltre IVA al 22% pari ad €. 10.003,18 e così per complessivi €. **55.472,19** ;
- l'importo aggiudicato ammontava di €. 45.469,01 oltre IVA al 22% pari ad €. 10.003,18 e così per complessivi €. **55.472,19** al netto del ribasso del 19,53%, alle condizioni riportate nella lettera invito Prot.12861 del 15/09/2020, come si evince dal quadro economico rideterminato in seguito al ribasso:

Quadro economico rideterminato		
Ribasso di gara offerto		19,53%
	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
A) Servizi	€ 56.234,53	€ 45.251,93
B) Oneri sicurezza	217,08	€ 217,08
Sommano A)+B)	€ 56.451,61	€ 45.469,01
Somme a disposizione della S.A.		
Incentivi funzioni tecniche(2% si C)	€ 1.129,03	€ 1.129,03
Iva sul servizio(22%)	€ 12.419,35	€ 10.003,18
Economie di gara	0	€ 10.982,60

Iva sulle Economie	0	€ 2.416,17
Totale somme a disposizione	€ 13.548,39	€ 24.530,99
Totale Complessivo	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Considerato che:

- nel corso dei lavori sono emerse criticità legate a piante non presenti in elenco, danneggiate da eventi meteorici e/o senescenti, per cui ora si rende necessario incrementare il numero delle piante da mantenere;
- le modifiche apportate al computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa quantificata in €10.982,60 oltre Iva 22% per € 2.416,18 e così per complessivi €13.398,78;
- queste necessità non erano quantificate nell'affidamento per cui è necessario procedere con una variante in corso d'opera;
- per la variante si attingerà alle somme a disposizione e alle economie di gara;
- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi che non alterano la natura generale del contratto e che sono stati previsti nei documenti iniziali di gara, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs è di €. €10.982,60 oltre Iva 22% per € 2.416,18 e così per complessivi €13.398,78 e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto di €.145.000,00;

Dato atto che, come previsto all'art.13 del disciplinare tecnico allegato alla lettera invito, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di €.145.000,00;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 11/12/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- non è cambiato il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig. BONORETTI GRAZIANO in data 15/12/2020, legale rappresentante della ditta **SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**, con sede a Sant'Ilario (RE), Via Imperiale, 2, P.IVA e C.F. 01597530359 e dal RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione e nelle economie di gara al capitolo 1810/2 ad oggetto "Spese per potatura e verde" del Bilancio 2020;

Considerato che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da €.45.469,01 ad €. 56.451,61 oltre IVA al 22%;
- il Codice CIG rimane il CIG originario: 842258375D;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e

trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di €. €10.982,60 oltre Iva 22% per €.2.416,18 e così per complessivi €.13.398,78 redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

Quadro economico rideterminato		
	Ribasso di gara offerto	19,53%
	Importo aggiudicato	Importo variante
A) Servizi	€ 45.251,93	€ 56.234,53
B) Oneri sicurezza	€ 217,08	€ € 217,08
Sommano A)+B)	€ 45.469,01	€ 56.451,61
Somme a disposizione della S.A.		
Incentivi funzioni tecniche(2% si C)	€ 1.129,03	€ 1.129,03
Iva sul servizio(22%)	€ 10.003,18	€ 12.419,36
Economie di gara	€ 10.982,60	€ 0
Iva sulle Economie	€ 2.416,17	€ 0
Totale somme a disposizione	€ 24.530,99	€ 0
Totale Complessivo	€ 70.000,00	€ 70.000,00

DI PREVEDERE interventi di potatura, rimoda e riequilibratura delle chiome sulle alberature per €.10.982,60 oltre Iva 22% per €.2.416,18 e così per complessivi €.13.398,78 imputandoli al 1810/2 ad oggetto "Spese per potatura e verde" del Bilancio 2020, impegno 538/2020;

DI DICHIARARE CHE:

la necessità di modifica dell'importo contrattuale è stata determinata dalla

necessità di eseguire interventi di manutenzione su un numero maggiore di piante, come meglio esplicitato nelle premesse;

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario: 842258375D

DI DARE ATTO CHE:

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da €. 45.469,01 ad €. 56.451,61 oltre IVA al 22% e l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per €. 70.000,00 nell'anno 2020;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per €.70.000,00 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta **SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**, con sede a Sant'Ilario (RE), Via Imperiale, 2, P.IVA e C.F. 01597530359, affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. N.90 del 04/04/2020. Codice CIG: 842258375D - Variante n°1 in corso d'opera.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	13398.78		1810		2
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	538	2		
	Descrizione			Spese per potatura e verde		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. N.90 del 04/04/2020. Codice CIG: 842258375D - Variante n°1 in corso d'opera.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 364 DEL 18/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 18/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizi di potatura, rimonda e abbattimento di essenze arboree ed arbustive poste in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2020 c.p.v. 77310000_6_servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi conforme al Decreto del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. N.90 del 04/04/2020. Codice CIG: 842258375D - Variante n°1 in corso d'opera.**”, n° 175 del registro di Settore in data 17/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 22/12/2020 al giorno 06/01/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.