



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 230 del 25/09/2020**

Registro del Settore  
N. 109 del 24/09/2020

**Oggetto: Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021- Variante in corso d'opera n.1 CIG: Z9427B130F**

Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021- Variante in corso d'opera n.1

CIG: Z9427B130F

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

### **Premesso che:**

- Con Determinazione n. 110 del 11/04/2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021, mediante affidamento diretto tramite Trattativa Diretta in modalità telematica sulla piattaforma acquistinretepa.it alla BIBLION SRL con sede legale a Roma 00142 (RM) Via Tazio Nuvolari 34 ed unità locale a Casalecchio di Reno (BO) via G. Parini 1 C.F. e P.IVA 04387641006;
- Che l'importo aggiudicato ammontava ad Euro 39.344,26 oltre Euro 8.655,74 per IVA di legge e così per complessivi Euro 48.000,00 al netto del ribasso del 0,10%, alle condizioni riportate nella lettera invito prot. 4596 del 22/3/2019 approvata con Determina n. 56 del 26/2/2019;

### **Considerato che:**

1. - in seguito alla comunicazione della Regione del 28/7/2020 in merito alla sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus, indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, dove si dispone che i Comuni debbano effettuare interventi straordinari preventivi con adutticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto;
2. - tali interventi non erano quantificati nell'affidamento per cui è necessario procedere con una variante in corso d'opera;
3. l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, per sopravvenuti provvedimenti emanati dalla Regione e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 4.098,36, oltre Iva 22% per Euro 901,64, e così per complessivi Euro 5.000,00 e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.21 del capitolato tecnico del 20%;

1. non verrà alterata la natura generale del contratto.

**Dato atto che** la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

**Preso atto** che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 21/09/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

**Preso atto**, inoltre, che:

- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 4.098,36, oltre Iva 22% per Euro 901,64, e così per complessivi Euro 5.000,00, importo che trova copertura al cap. **1570 “Spese per interventi di disinfestazione e bonifica del territorio”** e che non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.21 del capitolato tecnico del 20%;

- l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi di che trattasi riguarda il solo anno 2020 e pertanto il termine, fissato per l'esecuzione è il 31/12/2020;

- il costo complessivo della perizia di variante in corso d'opera trova copertura nelle somme stanziare con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2020 con la quale è stata approvata la Variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2020 nella quale, tra le variazioni positive alle spese correnti, sono stati stanziati Euro 5.000,00 per interventi di disinfestazione;

**Visto** l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal Sig. Alessandro Mecco in data 21/09/2020, Amministratore delegato della ditta BIBLION SRL con sede legale a Roma 00142 (RM) Via Tazio Nuvolari 34 ed unità locale a Casalecchio di Reno (BO) via G. Parini 1 C.F. e P.IVA 04387641006 in qualità di Amministratore delegato della ditta BIBLION SRL con sede legale a Roma 00142 (RM) Via Tazio Nuvolari 34 ed unità locale a Casalecchio di Reno (BO) via G. Parini 1 C.F. e P.IVA 04387641006 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria al capitolo **1570** ad oggetto **“Spese per interventi di disinfestazione e bonifica del territorio”** del Bilancio 2020;

**Considerato** che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro **48.000,00** ad Euro **53.000,00** comprensivi di IVA al 22% e pertanto, per Euro **4.098,36** di imponibile oltre ad Euro 901,63 per IVA al 22% così per complessivi Euro **5.000,00**, come risulta dal seguente quadro economico rideterminato:

#### **QUADRO ECONOMICO**

Servizi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale – anni 2019, 2020, 2021 CPV 90923000-3 servizi di disinfestazione. Codice CIG :

Z9427B130F.

	Importo a base di gara ANNI 2019 2020 2021	IMPORTO AGGIUDICATO ANNI 2020-2021-2022	IMPORTO AGGIUDICATO ANNO 2020	IMPORTO VARIANTE ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTI ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTI ANNI 2019 2020 2021 DOPO VARIANTE
imponibile base di gara	39.344,260	39.344,26	13.114,75	4.098,36	17.213,12	43.442,62
economie ribasso di gara		39,34				
<b>totale imponibile</b>	39.344,260	39.344,26	13.114,75	4.098,36	17.213,12	43.442,62
iva 22%	8.655,737	8.655,74	2.885,25	901,64	3.786,89	9.557,3764
TOTALE VARIANTE				5.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,01</b>	<b>53.000,00</b>

- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera non supera il 20 per cento;
- il Codice CIG rimane il CIG originario: Z9427B130F
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nonché le successive variazioni;
- **Vista** la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022, nonché le successive variazioni;

**Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi

altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

### D E T E R M I N A

**DI RITENERE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei "Servizi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale – anni 2019, 2020, 2021 CPV 90923000-3 servizi di disinfestazione Variante in corso d'opera n.1, rideterminazione del quadro economico" dell'importo di Euro **4.098,36** di imponibile oltre ad Euro 901,63 per IVA al 22% così per complessivi Euro **5.000,00**, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico che segue:

### QUADRO ECONOMICO

Servizi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale – anni 2019, 2020, 2021 CPV 90923000-3 servizi di disinfestazione. Codice CIG : Z9427B130F.

	Importo a base di gara ANNI 2019 2020 2021	IMPORTO AGGIUDICATO ANNI 2020-2021-2022	IMPORTO AGGIUDICATO ANNO 2020	IMPORTO VARIANTE ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTATO ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTATO ANNI 2019 2020 2021 DOPO VARIANTE
imponibile base di gara	39.344,260	39.344,26	13.114,75	4.098,36	17.213,12	43.442,62
economie ribasso di gara		39,34				
<b>totale imponibile</b>	39.344,260	39.344,26	13.114,75	4.098,36	17.213,12	43.442,62
iva 22%	8.655,737	8.655,74	2.885,25	901,64	3.786,89	9.557,3764
TOTALE VARIANTE				5.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,01</b>	<b>53.000,00</b>

**DI IMPEGNARE** la somma di Euro **4.098,36** di imponibile oltre ad Euro 901,63 per IVA al 22% così per complessivi Euro **5.000,00** con imputazione al Cap. 1570 ad oggetto "**Spese per interventi di disinfestazione e bonifica del territorio**" del Bilancio 2020;

**DI DICHIARARE CHE:**

la necessità dei suddetti ed ulteriori servizi è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in seguito alla comunicazione della Regione del 28/7/2020 in merito alla sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus, indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle province di Modena,

Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, dove si dispone che i Comuni debbano effettuare interventi straordinari preventivi con adalticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

tale variante in corso d'opera prevede una maggiore spesa per servizi dell'importo di Euro **4.098,36** di imponibile oltre ad Euro 901,63 per IVA al 22% così per complessivi Euro **5.000,00**;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro **48.000,00** ad Euro **53.000,00** comprensivi di IVA al 22%;

non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento;

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario: Z9427B130F;

#### **DI DARE ATTO CHE:**

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 5.000,00 nell'anno 2020;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 5.000,00 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE**, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta BIBLION SRL con sede legale a Roma 00142 (RM) Via Tazio Nuvolari 34 ed unità locale a Casalecchio di Reno (BO) via G. Parini 1 C.F. e P.IVA 04387641006 affidataria del servizio;

**DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

## **DI DARE ATTO ALTRESI'**

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021- Variante in corso d'opera n.1 CIG: Z9427B130F

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2020	5000		1570		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	561			
	<b>Descrizione</b>			SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z9427B130F		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021- Variante in corso d'opera n.1 CIG: Z9427B130F				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 230 DEL 25/09/2020 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 25/09/2020*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021- Variante in corso d'opera n.1 CIG: Z9427B130F**”, n° 109 del registro di Settore in data 24/09/2020

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 28/09/2020 al giorno 13/10/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.