



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**AFFARI GENERALI**  
---  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 143 del 04/06/2021**

Registro del Settore

N. 18 del 03/06/2021

**Oggetto:** Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.

Oggetto: Appalto per la “gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024”, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.

## LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- la propria determinazione n. 378 del 29/12/2020 con la quale si è aggiudicato l'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021-al 06/01/2024 in favore di Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede legale in Via Degli Orafi n. 2 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.IVA: 01535090474 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 87.105,60 (oltre iva di legge);
- il relativo contratto stipulato tra le parti in data 25/02/2021 rep. 2/2021 reg. serie 1T nr. 5080 del 25/2/2021, che porta come allegato il capitolato speciale d'appalto, già approvato con propria determinazione a contrarre n. 129 del 25/06/2020;

Dato atto che l'art. 12 “Rifiuti cimiteriali” del capitolato speciale d'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, approvato con la sopra richiamata determinazione n. 129/2020, e parte integrante del contratto sottoscritto tra le parti, prevedeva secondo la previgente normativa, una disciplina unica per i rifiuti cimiteriali, classificati tutti come urbani e come tali trattati.

Visto il d.lgs. 03/09/2020, n. 116 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha modificato il d.lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

Esaminati in particolare:

- l'art. 183 del citato d.lgs. 03/04/2006, n. 152 che al comma 1 lett. b/ter punto 6 classifica i rifiuti provenienti da aree ed attività cimiteriali fra i rifiuti urbani;
- l'art. 184 del citato d.lgs. 03/04/2006, n. 152 che al comma 3 lett. b classifica i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis dello stesso d.lgs. come rifiuti speciali, facendovi quindi rientrare anche quelli di tale tipologia prodotti a seguito di operazioni cimiteriali;

Richiamata la relazione prot. 8458/2021 del 25/5/2021 agli atti d'ufficio, con la quale la responsabile per l'esecuzione del contratto dott.ssa Fabrizia Mazzarella, in relazione alle modifiche normative sopra richiamate di cui al d.lgs. 03/09/2020, n. 116, intervenute successivamente all'indizione della gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali:

- ha manifestato la necessità di procedere ad una modifica, *del contratto di appalto in corso di validità* sottoscritto con la ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede legale in Via Degli Orafi n. 2 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.IVA: 01535090474, relativamente alla gestione dei rifiuti speciali cimiteriali;
- Ha stimato tali lavorazioni aggiuntive relative all'attività di gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti cimiteriali speciali, tenendo conto delle attività effettuate su base annua in anni precedenti, come di seguito specificate:
  - noleggio cassone: n. 1
  - svuotamenti cassone: n. 4 volte/anno
  - rifiuti trattati: n. 6 tonnellate/anno
- In relazione alla possibilità di integrazione dell'appalto principale con l'attività di gestione dei rifiuti cimiteriali speciali ha richiesto due preventivi a differenti operatori economici che hanno presentato le seguenti proposte:

1) l'offerta inviata da A.I.M.A.G. con email del 05/03/2021, dove la suddetta AIMAG ha compreso la sola alla gestione operativa e non, invece, anche la gestione amministrativa del servizio stesso, per un importo annuale stimato in base alle quantità di versamenti supposti in un anno per un importo annuale stimato di € 1.299,00 + IVA al 22%;

2) l'offerta inviata dal consorzio "Leonardo servizi e lavori" soc. coop. Consortile stabile, acquisito agli atti con prot. 6199 del 17/04/2021 comprensivo sia del servizio operativo che del servizio amministrativo, per un importo annuale stimato in base alle quantità di versamenti supposti in un anno pari ad € 1.688,70 + IVA al 22%,

Dato atto che all'offerta di cui al prot. 6199/2021 della ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, va applicato ai sensi dell'art. 10, comma 3 del contratto già stipulato, il ribasso del 31% offerto in sede di gara per i servizi cimiteriali, per un importo così risultante di € 1.165,20+ IVA al 22% annui e pertanto risulta la più conveniente per l'Amministrazione comunale in ragione della completezza dei servizi offerti di gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti speciali cimiteriali, sia dal punto di vista economico in considerazione dell'applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 del contratto già stipulato del ribasso del offerto dall'appaltatore stesso in fase di presentazione dell'offerta per l'appalto principale sopra citato, pari al 31%;

Riscontrato che il costo del servizio operativo e amministrativo di gestione dei rifiuti cimiteriali, stimato sulla scorta di analoghe attività cimiteriali effettuate negli anni precedenti, complessivamente per il triennio di validità del contratto, è pari ad Euro 3.592,70 (oltre IVA al 22%), dando atto altresì che tale importo potrà essere aumentato in ragione di eventuali maggiori svuotamenti necessari per dare corso alle attività cimiteriali straordinarie;

Verificato che le modifiche alla base del contratto in corso di validità e variante in corso d'opera sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare al comma 1 lett. c), comma 2 e 7:

- La modifica è generata da circostanze impreviste e imprevedibili, nello specifico la sopravvenienza di nuove norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali classificati ai sensi d.lgs. 03/09/2020, n. 116, come rifiuti speciali;
- Le variazioni dettagliate nella relazione prot. 8458/2021 non alterano gli elementi essenziali e la natura generale del contratto;
  - l'importo percentuale complessivo in aumento della variante è pari allo 0,24% netto, rispetto al contratto originario;
- il valore complessivo del contratto non supera le soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice dei contratti), e l'incremento contrattuale non supera la soglia del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante ed acquisito agli atti con prot. 8995/2021 del 3/6/2021;

Atteso che in ragione della modifica contrattuale in argomento, l'importo contrattuale dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali viene a sommare complessivamente E. 90.698,30 (al netto d'iva al 22%) compreso della variante in argomento, per il triennio di affidamento decorrente dal 7/1/2021 al 6/1/2024, come di seguito specificato: importo del contratto originario E. 87.105,60 (al netto d'IVA) + importo della variante E. 3.592,70 (al netto d'IVA) = totale del contratto triennale E. 90.698,30 (al netto d'iva al 22%), per un importo percentuale complessivo in aumento della variante dello 0,24% netto, rispetto al contratto originario.

Ritenuto di precisare che la gestione dei rifiuti cimiteriali non speciali restano disciplinati dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto e sono gestiti operativamente dall'appaltatore del servizio principale come rifiuti urbani di provenienza cimiteriale, nel rispetto della normativa vigente.

Considerato che è necessario affidare i servizi suppletivi di gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti cimiteriali speciali, alla ditta aggiudicataria dell'appalto principale Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede legale in Via Degli Orafi n. 2 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.IVA: 01535090474 e impegnare la relativa spesa;

Dato atto che l'affidamento in argomento rientrando nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 2 e 7, non necessita di acquisizione di un nuovo CIG;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il d.p.r. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4 co. 2, d.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 co. 5 del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021-2023;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del d.lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le premesse, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte, costituiscono quale parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, la modifica *del contratto di appalto in corso di validità* per la gestione dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri comunali di Soliera per il triennio 2021-2024, e la variante relativa alla gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti cimiteriali speciali, di cui alla relazione prot. 8458/2021 e atto di sottomissione prot. n. 8995/2021 allegati al presente atto a farne parte integrante;

**DI AFFIDARE** alla ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede legale in Via Degli Orafi n. 2 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.IVA: 01535090474 i servizi suppletivi di gestione amministrativa ed operativa dei rifiuti speciali cimiteriali di cui alla relazione di variante prot. 8458/2021 del 25/5/2021 relativa all'appalto per la “gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024”, CIG derivato 8575815A68, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro ad €

1.688,70 + IVA al 22%, che, al netto del ribasso di gara del 31%, diventa pari ad € 1.165,20+ IVA al 22% annui, agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché dell'atto di sottomissione prot. 8995/2021;

DI DARE ATTO che:

- le modifiche alla base del contratto in corso di validità e variante in corso d'opera sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare al comma 1 lett. c), comma 2 e 7 come nelle premesse specificato;
- l'importo contrattuale dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali viene a sommare complessivamente E. 90.698,30 (al netto d'iva al 22%) compreso della variante in argomento, per il triennio di affidamento decorrente dal 7/1/2021 al 6/1/2024, come di seguito specificato: importo del contratto originario E. 87.105,60 (al netto d'IVA) + importo della variante E. 3.592,70 (al netto d'IVA) = totale del contratto triennale E. 90.698,30 (al netto d'iva al 22%), per un importo percentuale complessivo in aumento della variante dello 0,24% netto, rispetto al contratto originario.

DI SPECIFICARE che la gestione dei rifiuti cimiteriali non speciali resta disciplinata dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto e sono gestiti operativamente dall'appaltatore del servizio principale come rifiuti urbani di provenienza cimiteriale, nel rispetto della normativa vigente.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva arrotondata di € 4.384,50 (IVA al 22% inclusa) per il periodo contrattuale triennale, con imputazione al cap. 1656/6, come di seguito specificato:

- Anno 2021: € 1.165,20 + iva al 22% = € 1.422,00 arrotondata
- Anno 2022: € 1.165,20 + iva al 22% = € 1.422,00 arrotondata
- Anno 2023: € 1.165,20 + iva al 22% = € 1.422,00 arrotondata
- Anno 2024: € 97,10 + iva al 22% = € 118,50 arrotondata

DI RISERVARSI altresì di procedere a ulteriori impegni di spesa in ragione di eventuali maggiori svuotamenti necessari per dare corso alle attività cimiteriali straordinarie;

DI LIQUIDARE alla ditta affidataria dell'appalto principale (Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede legale in Via Degli Orafi n. 2 - 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.IVA: IT01535090474), l'importo dovuto in ragione degli effettivi svuotamenti effettuati, dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 30 del capitolato speciale d'appalto previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa, mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

DI DARE ATTO che:

- a seguito della presente modifica dell'appalto sarà stipulato apposito contratto aggiuntivo di durata pari a quella dell'appalto principale. Sono ad esclusivo carico dell'impresa affidataria tutte le spese, nessuna eccettuata o esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari.
- l'avvio dell'esecuzione del servizio potrà avvenire anche in via d'urgenza, in considerazione della natura del servizio pubblico essenziale, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali;

- salva diversa disposizione, è inteso che in caso di rinnovo del contratto dell'appalto principale per un ulteriore periodo massimo di 2 (due) anni, si intende automaticamente rinnovato per uguale periodo anche il contratto per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali di cui alla presente variante, con la ripetizione di servizi analoghi agli stessi prezzi, patti e condizioni, nel caso ne ricorrano i presupposti organizzativi e di legge. Lo stesso dicasi in caso di proroga tecnica del contratto relativo all'appalto principale qualora, alla scadenza del contratto stesso la procedura per la nuova aggiudicazione non sia ancora conclusa o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l'esercizio per l'esecuzione del servizio;

DI CONFERMARE il Codice Identificativo di Gara CIG derivato 8575815A68, già assunto per il vigente contratto di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, e che la ditta affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al D.lgs.136/2010;

DI DARE ATTO ALTRESÌ che

-il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici del Comune di Soliera;

- è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei servizi in oggetto, in pendenza del termine dilatorio, di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto aggiuntivo;

- che la responsabilità del procedimento per l'esecuzione del contratto di cui trattasi è affidata alla responsabile dei servizi demografici e cimiteriali del Comune di Soliera;

SI ASSOLVE agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti".

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2021	1422	1656		6
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 434			
	<b>Descrizione</b>		spese gestione dei cimiteri		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	8575815A68	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2022	1422	1656		6
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2022	U 64			
	<b>Descrizione</b>		spese gestione dei cimiteri		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	8575815A68	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2023	1422	1656		6

<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
2023	U	28			
<b>Descrizione</b>			spese gestione dei cimiteri		
<b>Codice Creditore</b>					
<b>CIG</b>	8575815A68		<b>CUP</b>		
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
<b>Note</b>	Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
4	2024	118.5		1656		6
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2024	U	12			
	<b>Descrizione</b>			spese gestione dei cimiteri		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8575815A68		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per 3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68. Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione dei rifiuti speciali cimiteriali.				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 143 DEL 04/06/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 04/06/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali relativi alle operazioni di  
sepoltura nei tre cimiteri comunali di Soliera e delle attività  
amministrative di reperibilità festiva cimiteriale del Comune di Soliera per  
3 anni dal 07/01/2021 al 06/01/2024, CIG derivato 8575815A68.  
Integrazione al contratto esecutivo e approvazione variante per la gestione  
dei rifiuti speciali cimiteriali. ”, n° 18 del registro di Settore in data  
03/06/2021**

**NICOLETTA SCACCO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 09/06/2021 al giorno 24/06/2021.