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PREMESSA

Con la presente si richiede l'autorizzazione a modificare il tipo di intervento gia autorizzato sul muretto di
copertura del fabbricato.

Con e-mail inviata all'arch.Deborah Licastro responsabile del settore per la provincia di Modena “Nucleo
tecnico sisma 2012” del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo- Sovraintendenza Belle arti
e Paesaggio per la provincia di Modena, in data 4/10/2016 si segnalava la situazione di particolare gravita
per un evidente instabilita del muretto oggetto dell”INTERVENTO 08" e di pericolo di crollo di detriti nell'area
di parcheggio sottostante.

| lavori sono stati sospesi in data 24/09/2016 tramite comunicazione Pec al comune di Carpi del
identificativo del messaggio opec281.20160924110329.07579.01.1.15@pec.aruba.it.

In effetti una volta cominciata questa lavorazione al momento della rimozione della copertina metallica di
protezione il muretto presentava segni di evidente instabilita e di conseguenti fessurazioni del paramento.
Per questo motivo I'area pubblica prospiciente il fabbricato € stata transennata per motivi di sicurezza con la
conseguente perdita momentanea dei parcheggi pubblici corrispondenti.

Si propone quindi I'autorizzazione ad una variante in corso d'opera per una soluzione diversa di tipo
reversibile ma dai costi sostanzialmente equivalenti (esclusi gli oneri di sicurezza aggiuntivi che si rendono a
questo punto necessari per riaprire il cantiere)

Si richiede la massima urgenza affinché la risoluzione della pratica permetta di riprendere i lavori tuttora
sospesi con la conseguente riutilizzazione dell'area pubblica fronte stradale.

1. MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI PER LA VARIANTE

Come gia indicato nella relazione di calcolo di progetto esecutivo, al momento della redazione del progetto
non & stato possibile valutare il reale livello di danno subito dal muretto “timpano” in copertura, per assenza
di strutture in sicurezza per I'accessibilita alla copertura stessa.

Il progetto di intervento iniziale prevedeva l'inserimento di barre FIP C700 HP + FISA A M16/20 di posizione
e lunghezza alternata L = 80+50 cm e 76+50 cm, collegati in sommita con una piastra 200x1100x10.

In corso d’opera, grazie all'uso di apposito ponteggio, si & potuta osservare la precaria stabilita del muretto
stesso, lesionato alla base nella sezione pit debole, ovvero quella attraversata dai travetti in legno. Si sono
potute notare lesioni orizzontali all'esterno al di sotto della rete metallica di protezione antipiccione (foto1). Le

medesime lesioni sono in effetti presenti anche all'interno (foto2):
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Foto 2

Di seguito immagini del manufatto riprese dalla copertura:

Lo stato di conservazione e la conformazione del manufatto rendono di difficile esecuzione Iintervento
ipotizzato inizialmente. Si & previsto, pertanto, la realizzazione di quattro telai esterni posti in maniera
simmetrica sul retro del muretto e costituiti da 2UPN65 accostati, ancorati alla parete del sottotetto e tirantati
da 1M16 a sua volta fissato alla trave secondaria della copertura.
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2. INTERVENTO 08: MESSA IN SICUREZZA MURETTO DI COPERTURA
Il muretto di copertura rappresenta un elemento non strutturale; I'azione sismica agente viene
quindi valutata secondo la 7.2.1. delle NTC 2008.

F=(S: W2)/qq (7.2.1)

[l comportamento del muretto pud essere assimilato a quello di una mensola.

Dati relativi alla mensola

base b= 1195,0cm i L
altezza h= 22,0cm : o i_ - i >
luce L= 80,0cm ==

Calcolo del periodo della mensola

modulo di elasticita £ E= 1,50E+04| daN/em®
accelerazione di gravita g= 981| cm/sec
peso specifico y y= 0,0018| dan/em®
area sezione A= 33460 cm’
inerzia sezione I= 2186053,3 em”
Frequenza f= 0,7991541 Hz=sec"
Periodo T= 1,2513231 sec

AZIONE SISMICA SUGLI ELEMENTI SECONDARI (7.2.3)

Dati

Peso dell'elemento Wa | 48.18kN

Fattore di struttura dell'elemento ga-= 1.00 l Parapettio
Rapporto tra accelerazione massima (susuolo A)ag e g a=ag/g 0.152

Periodo di inizio del tratto a velocita costante Tc* 0.271

Fattore di amplificazione spettrale massima Fo i 2.58

Categoria suolo C '

coef. di amplificazione stratigrafica Ss i 1.465

Coef. di amplificazione topografica ST 1.00 T1 :
categoria di sottosuolo S 1.465 0.222677 -
coef. funzione della cat. di sottosuolo Cc 1.616

Periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento Ta 1.25sec

Periodo di vibrazione della struttura in direzione considerata T1 0.65sec

Quota del baricentro dell'elemento z 11.00m

Altezza della costruzione H 11.00m

Risultati

Accelerazione massima adimensionalizzata rispettoa g Sa= 0.609%g

Forza sismica orizzontale Fa = 29.32kN

Il timpano rappresenta una forte vulnerabilita soggetta a meccanismi di ribaltamento in caso di
sisma. Il momento ribaltante & dato dall'azione sismica (S), considerata applicata al baricentro
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dell'elemento, moltiplicata per la distanza del baricentro dalla base del muro (h/2); il momento
stabilizzante, invece, é fornito dal peso proprio del muro (P) per meta dello spessore (t/2). Si
utilizzano formulazioni di tab. 2.6.1 (EQU).

Meq = S*h/2*1,1 = 29,32*0,5 *1,1= 16,13 kNm
Mgrq = P*t/2*0,9 = (48,18*0,14)*0,9 = 6,08 kNm

I momento stabilizzante copre il 37% dell’'azione sismica. Per resistere, quindi, al momento
ribaltante & prevista la realizzazione di quattro telai posti in maniera simmetrica collegati alla
copertura esistente utilizzando come punto di ancoraggio le terzere lignee. L’azione sismica verra
assorbita dall’azione dei quattro tiranti diametro 16 S275jr; al momento resistente contribuira,
pertanto, anche la massa della copertura.

Mcop = Pcop,"Ainﬂuenza,\-dtrave*o,9 =1*(1 4511 ,95)*0,9 =15.05 kN

La componente orizzontale della massima azione di zavorra esplicabile dalla copertura & pari a
15.05 * 0.7 ovvero 10.64 KN. L’incremento stabilizzante & pertanto pari a 10.64*1=10.64
La relazione di equilibrio globale, vale pertanto:

M;¢+Meop/Meq = (10,64+6,08)/16,13 = 16.7/16,13 = 1,037 > 1 VERIFICATO

VERIFICA A TRAZIONE @16

1barra tonda diametro & in grado di resistere ad un’azione pari a:
Fuvrd = 0,9 fip Ares/Ymz = 0,9*275[N/mmq]*157[mmq]/1,25 = 31000N = 31 kN > 15.05/4 = 3.75kN

VERIFICA COLLEGAMENTO CAPPELLOTTO IN ACCIAIO TRAVE IN LEGNO:

Per quanto riguarda la verifica del collegamento legno acciaio, si utilizza piastra doppia posta ai lati
delle travi in legno.

La connessione e realizzata con n. 1 barre filettate di materiale classe 8.8 per ogni trave 20x20
GL28c

Il calcolo veiene effettuato con EC5 formule 8.12

Per piastre di acciaio sottili poste come elementi esterni di una connessione a

doppio taglio:
'O,5fhv2'kt2d ()
F,p = min.s F 8.12
L l1,15 2M, ey oxd + aZ'Rk (k) o9
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F.rx €lacapacita portante caratteristica, per piano di taglio e per mezzo di unione:
frk € la resistenza caratteristica a rifollamento nell'elemento ligneo;

t e il pitu piccolo degli spessori dell'elemento dal lato legno, oppure la
profondita di penetrazione;

t € lo spessore dell'elemento ligneo centrale;

d e il diametro del mezzo di unione;

M, g & il momento caratteristico di snervamento, per il mezzo di unione;
Fari € la capacita caratteristica a estrazione, per il mezzo di unione.
| differenti modi di rottura sono illustrati in figura 8.3.

figura 83  Modi di rottura per connessioni acciaio-legno

- s

||

fhk = resistenza caratteristica a rifollamento legno =

(2) Per bulloni aventi diametro fino a 30 mm, si raccomanda che siano adottati i
seguenti valori per la resistenza caratteristica a rifollamento del legno e del LVL, per
un angolo « rispetto alla direzione della fibratura:

fi
Fook = e (8.31)
ack keosin2a+ cos’a
frox = 0,082(1-0,01d)p, (8.32)
dove: .

(1,35+0,015d per legno di conifere
sy = ' 1,30 +0,015d per LVL (8.33)
10,90 +0,015d per legno di latifoglie

hox € laresistenza caratteristica a rifollamento, parallelamente alla fibratura, in N/mm?;
Py € la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m?3:

o e l'angolo formato dalla retta di azione del carico e la fibratura;

d e il diametro del bullone, in mm.

Nel caso in esame:
fhok = 0.082 (1-0.01*12) * 350 = 25.25 N/mmq
fhook = 25.25/ (1.35+0.015*12) = 16.50 N/mmq
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Myrk = momento caratteristico di snervamento per mezzo di unione =

| MOMENTO CARATTERISTICO DI SNERVAMENTO - M, |

y [0.3£,d*° per chiodi a gambo cilindrico
o yRk =
[®) ¥ | 0,45fd 28 per chiodi a gambo quadro e scanalato
T
@ f, ¢ la resistenza a trazione del filo, in N/mm?.
]
’._
|_
€ | M, = 2400%°
m v.Rk T
=
<
o
= _ 2.6
) My gk = O.Sfu.kd
-~
- |
2
f,k € laresistenza caratteristica a trazione,

Nel caso in esame = 0.3 * 800 * 12 #2.6 = 153'490.85 Nmm
T2=200mm ;d =12 mm

Si trascura l'effetto cordata ovvero il valore Faxrk

Con rottura di tipo j si ha:

Fvork = 0.5 *25.25 * 200 * 12 = 30300 N = 3030 Kg

F voo,rk = 0.5 *16.50 * 200 * 12 = 19800 N = 1980 Kg

Con rottura di tipo k si ha:
F vork = 1.15 * (radq (2* 153490.85%25.25*12) = 11091.12 N = 1109 Kg
F vao,r = 1.15 * (radq (2* 153490.85%16.50*12) = 8965.75 N = 896.6 Kg

Per ogni connessione e per ogni piano di taglio.

Ogni bullone/barra presenta pertanto resistenza pari a min dei valori precedenti ed ogni
connessione il medesimo valore moltiplicato per numero piani di taglio e numero barre.
Fuk =2 * 1109 = 2218 Kg

Fuaok = 2 * 896.6 = 1793.2 Kg

Ogni connessione ha pertanto resistenza pari a (carico permanente+neve):
Fvod = kmod * Fvk / 1.5 =0.65 * 2218 = 1441.7 Kg = 14.4 kN > 15.05/4 = 3.75kN
Fueos= kmod * Fvk /1.5 =0.65*1793.2 = 1165.6 Kg = 11.6 kN> 15.05/4 = 3.75kN

VERIFICA CONNESSIONE SISTEMA DI TIRANTI - MURATURA MEDIANTE TASSELLI
CHIMICI

Il sistema di collegamento mediante UPN viene fissato alla muratura tramite 1M12/30” 8.8 HILTI
HIT-MM PLUS con profondita di posa 160 mm.

A seguito di test di carico eseguiti da HILTI ITALIA s.p.a. risulta che 1M12 lunghezza 160 mm
possiede una resistenza a trazione pari a:

Ry= 13,0 kN

Considerando uun coefficiente di sicurezza ys = 3, per cui la capacita di ogni tassello risulta essere:
Ri=13,0/3 =4,3 kN

N°47 tasselli coprono un’azione di
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Fiot = 47%4,3 = 202,1 kN > 15,05 kN verificato

VERIFICA SALDATURE

La piastra di ancoraggio del tirante @16, saldata al profilo UPN, & soggetta alla forza massima pari
a 15.05 kN, che va scomposta secondo le due componenti (parallela e perpendicolare)

Sollecitazioni TN
N (N) 10642 i/ T | \
| |
T (N) 10642 , L ]
o = /
Ti_(N) 0 | E ~"\_ %/
M (M) Fu.gd (/mm) 94.063 SIR oK
Fura (N/mm) 1652.205 0.057
Dati saldatura M
Acciaio 5275 Verifica con formula 4.2.78 e 4.2.79
b (mm) 10 \((nJ—Z + lJ_z + ) S B
| (mm) 80 0, #1t, 1 S B
n° cordoni 2 B 0.7
e 1.25 fyx (NImm?) 215 B2 0.85 N x (N/mm?) 9.4063
: i
a(mm) .07 fic (Nfmm?) 430 ty (Nfmm?) 9.4063 n_i_m (Nfmm?) 0.0000
t,_ (N/mm?) 0.0000 n,_(N/mm?) 9.4063
Verifica con formula 4.2.76
Fugd/Fura S 1.con Fuprg = afu/(V3Byne) Vi, 2+t 2+ 43| 13.3025 SIR
B 0.85 Fr o1 (N/mm) 66.513 Bk 192.5000 0.07 oK
fwa (N/mm?) 233.657 F_n (N/mm) 66.513
Frs (N/mm) 66.513 F s (N/mm) 0.000 o] ot Foe
Fr,_ (N/mm) 0.000 F_|_tor (N\/mm) 66.513 T Py T oK

VERIFICA A FLESSIONE 2UPN65 ACCOPPIATI

Anche se superfluo, in quanto I'equilibrio & gia assicurato dal sistema sopra descritto, si riporta
verifica del sistema di collegamento mediante UPN, utilizzato per meglio distribuire le azioni sulla
muratura.

Mrd = Wp*fya/ym = (2*21,7)*2750/1,05 = 113'666,7 kgecm = 11,37 kNm
Sono previsti 4 interventi

Meq = 16,13/4 = 4,03 kNm
Mgrd/Meq = 2,8 > 1 VERIFICATO
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3. QUADRO DI RAFFRONTO ECONOMICO

Variante “INTERVENTO 08”
LAVORI: 9.997,31 €
ONERI SICUREZZA: 6.145,71 €
TOT. INTERVENTO: 16.143,02 €

Progetto appaltato “INTERVENTO 08”

LAVORI: 8.131,27 €

Programma regionale
E.R. intervento n.0000
Pgt. n. 000/2014 1D.0000

Gli oneri per la sicurezza pari a 6.145,71 comprendono i ponteggi esterni e interni, la puntellazione

e i relativi noli. In effetti la lavorazione appaltata originariamente prevedeva di utilizzare la linea vita

prevista da contratto.

4. COMPUTO METRICO

10
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Intervento di Messa in Sicurezza

Art n.

Indicazione dei lavori e delle provviste misure

u.m.

Quantita
progetto

Quantita
opere in
previsione

Importo

Importo Totale

Unitario opere in previsione

B01049c

M01002

B01022

B02015

A08017

A08017A

A20015b

A20012c

A06005a

M01002

OPERE NON PREVISTE - MURETTO

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20
cm compresa la caldana

n. porzioni 8x0,30x0,30

Demolizione per passaggio carpenteria

YpcLialiiLalw cune

Smontaggio e rimontaggio rete sotto cornicione

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino
a 3 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici

Fascia lesionata all'interno e all'esterno 2 x 12,00 x 0,50

Base muretto all'esterno 12,00

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante
costlituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri prodotti
leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa
pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno con acqua della lesione,
sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati del muro,
fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a
pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a
metro lineare di lesione trattata

Fascia lesionata all'interno e all'esterno 2 x 12,00
Base muretto all'esterno 12,00

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con
malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita, igroscopicita e
traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5,
pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
granulometria 0 + 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm
con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale con
intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm:

applicato a mano
Fascia lesionata all'interno e all'esterno 2 x 12,00 x 0,50
Base muretto all'esterno 12,00

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio
secondo norma DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
estemi ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa
preparazione del fondo:colorata

Fascia lesionata all'interno e all'esterno 12,00 x 0,50

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,

esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
lavabile (colore come esistente)

Fascia lesionata all'interno 12,00 x 0,50

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in
profilati di ferro da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in
calcestruzzo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm

opTLldilLLay TUlic

Compenso per demolizione e rifacimento per piccole dimensioni

mq

ore

mq
mi

ml
ml

mgq

ml

mgq

mq

mq

ore

0,72| €

4,00| €

12,00| €
6,00| €

24,00| €
12,00 €

12,00| €
6,00 €

6,00| €

0,72 €

24,00| €

26,41

27,77

14,74
14,74

34,71
34,71

39,01
39,01

8,24

22,74

27,77

€ 19,02

€ 111,08

€ 176,88
€ 88,44

€ 833,04
€ 416,52

€ 468,12

€ 234,06

€ 49,44

€ 43,44

€ 16,37

€ 666,48
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Art n.

Indicazione dei lavori e delle provviste misure

u.m.

Quantita
progetto

Quantita
opere in
previsione

Importo
Unitario

Importo Totale
opere in previsione

A11055

B02023

B02025

B01016b

B02014

B01115

B01110

B01114
B01114b

A07080

NP02

Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte
prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante,
promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad
indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture protettive, per
impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi
pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la
regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti

n. porzioni 8x0,50x0,50

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o
catene, su nicchie gia predisposte, compresa zincatura o trattamento anticorrosivo

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm,
complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli
costruttivi forniti dalla D.L., compresi I'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi,
il pensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti
smosse, la ripresa degli intonaci, I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle
parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse le
piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria
compressa, diametro del foro

Fissaggi struttura metallica

Cucitura lesione muro perimetrale (2,00x20x0,30)

Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati con
trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di barre ad aderenza
migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il lavaggio dei fori, liniezione con
boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a dosatura variabile secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della muratura con
cemento in polvere, la ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fissaggi struttura metallica
Cucitura lesione muro perimetrale (2,00x20x0,30)

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
I'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

Copertine, converse e simili in alluminio, spessore 8/10 con lavorazioni a disegno,
posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o
saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per
I'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli @ misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo
lo sviluppo

in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Fornitura e posa in opera di dissuasori antipiccione

Importo Totale opere non previste - muretto al lordo del ribasso
Importo Totale opere non previste - muretto al netto del ribasso

mq

kg

kg

ml
ml

ml
ml

mc

mc

mq

ml

28,31%

2,00

326,91

99,99

21,80
12,00

26,50
12,00

0,50

0,50

0,86

20,24

12,00

€

€

70,14

5,96

56,21
56,21

65,84
65,84

70,74

68,14

32,83

150,07

20,00

€ 140,28

€ 1.948,38

€ 923,91

€ 1.225,38
€ 674,52

€ 1.744,76
€ 790,08

€ 35,37

€ 34,07

€ 28,14

€ 3.037,42

€ 240,00

€ 13.945,19
€ 9.997,31
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Art n.

Indicazione dei lavori e delle provviste misure

u.m.

Quantita
progetto

Quantita
opere in
previsione

Importo
Unitario

Importo Totale

opere in previsione

F01095

F01095a

F01095b

F01095¢

F01098

F01098a

F01098b

F01100

F01100a
F01100b

F01090

F01080a

F01093

ONERI PER LA SICUREZZA - MURETTO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
maleria, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
integrazione castelletto di tiro - ponteggio per puntellazione muretto

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

nolo per castelletto di tiro gia montato

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico
e trasporto di allontanamento dal cantiere
integrazione castelletto di tiro - ponteggio per puntellazione muretto

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

2 piani di lavoro

sottoponte

avvicinamento cornice di gronda con sottoponte

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a
66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180
cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni
mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con
altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in po ) di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio
zincato o vemiciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti
operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di
tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30

giorni

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni

avvicinamento cornice di gronda

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

avvicinamento cornice di gronda

mq

mq

mq

mgq
mq
mgq

mq

ml

mi

cad

cad

242,34| €

59,46 | €

24234 | €

41,40| €
16,20
32,40 | €

L

12,60| €

12,70 | €
12,70| €

40,00 €

40,00 €

781| €

0,78| €

2,81] €

464 €
464| €
464| €

1,52| €

99,27 €
35,93 | €

545( €

1.892,68

46,38

680,98

192,10
75,17
150,34

19,15

1.260,73
456,31

218,00

75,20
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_— Quantita
Art n. Indicazione dei lavori e delle provviste misure u.m. Quantit opere in Im.por.to lmp.orto To_ta'le
progetto it Unitario opere in previsione
previsione

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere

F01083 provw?lonah mgtalltch_e e quanto altro necesse.m_o alle necessita del manlenxmentg — ) 0.32| € 314,29 € 100,57
della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro del materiale a fine lavori
Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto
con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo
per giunto.

F01084 |Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:

F01084b mqntagglg della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento cad } 132,00 € 525] € 693,00
dei materiale

F01084c [smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere cad - 132,00 € 216 | € 285,12
Importo Totale oneri sicurezza - muretto =) ! 3 € ' 6_145,73

Totale opere in
variazione
#RIF!
#RIF!

Totale Importo di variante



