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RELAZIONE DESCRITTIVA E GIUSTIFICATIVA
DEI NUOVI PREZZ|

La formazione del ponteggio necessario alla sicurezza per I'esecuzione delle opere in copertura
sui fronti nord e sud, necessita di un posizionamento arretrato rispetto la prescrizione canonica
(non superiore ai 20 cm). La presenza di elementi in legno (travetti), necessari alla “fasciatura anti
spanciamento” della struttura, non consente infatti di posizionare il ponteggio tenendo conto di
guesta prescrizione normativa.

Per questo motivo risulta necessario il:

“Montaggio di mensole per avvicinamento del ponteggio al piano di lavoro, da installarsi sull'ultimo
livello e sul sottoponte di sicurezza dei fronti nord e sud”.

Riferimento nuovo prezzo - NP.3

Le condizioni del fabbricato dopo la fase di “messa in sicurezza” con installazione dei
puntellamenti a protezione dei cedimenti di solai e falde di copertura, posizionati a distanza molto
ridotta tra loro, hanno comportato 'impossibilita di accedere e poter visionare le condizioni delle
falde stesse in prossimita dei vani scale. Durante I'esecuzione di alcune lavorazioni e sopralluoghi

eseguiti con piattaforma dall’esterno, si € riscontrata I'assenza di tavolato in legno sottostante il



di garantire la loro sicurezza, si rendera necessaria la creazione di un piano di protezione nei
Corpi scale Ovest ed Est:
“Installazione di sottoponte di sicurezza per lavorazioni in copertura”.

Riferimento nuovo prezzo - NP.4 - NP.5

Le opere precedentemente eseguite di “cerchiatura” delle finestre presenti sui fronti del fabbricato,
costituite da travetti in legno, presentano situazioni nelle quali gli elementi in legno non risultano
complanari in tutti i punti. Questo aspetto suggerisce I'applicazione di una pannellatura in MDF, piu
flessibile che consenta di seguire ed adattarsi alla ridotta complanarita delle sottostrutture gia
realizzate. Verranno in ogni modo utilizzate dove necessario anche tavole in legno di rinforzo ai
tamponamenti eseguiti con pannelli in MDF.

Il ridotto costo dei pannelli rispetto al tavolato in legno, consentira di completare la loro
applicazione con una verniciatura idrorepellente che garantira nel tempo I'assenza di
deterioramento e putrescenza causati da eventuali agenti atmosferici.

Particolarmente rischioso risulta infatti 'aspetto del deterioramento delle strutture in legno esposte
per lunghi periodi alle intemperie. _

“Pannelli in MDF spessore 5 mm con applicazione di vernice idrorepellente a protezione della
superficie dagli agenti atmosferici’”.

Riferimento nuovo prezzo - NP.6

Modena, 24 Ottobre 2019

Il tecnico D.L

Alessandro Migliori
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