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NB:
IN ROSSO E BLU INTERVENTI DI PROGETTO APPROVATO IN CORSO DI ESECUZIONE
IN MAGENTAINTERVENTI IN VARIANTE

N.P.01 MESSA IN SICUREZZA PARETE AL PT

N.P.02 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA WC AL PT EAL
1P

N.P.03 RIPARAZIONE CONTROSOFFITTO EXWC AL PT

N.P.04 FPO MESSA IN SICUREZZA FOSSA NERA E
RIPARAZIONE LINEA ESTERNA TROPPO PIENO

N.P.05 FPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DAVANZALI FINESTRINI AL PIANO SEMINTERRATO

N.P.06 MANUTENZIONE STRAODINARIA BUGNATO
BASAMENTO ESTERNO REALIZZATO IN INTONACO CON
SAGOME IN LEGNO

N.P.07 MANUTENZIONE STRAODINARIA ZOCCOLO
ESTERNO REALIZZATO IN INTONACO CON INERTI
GROSSI

N.P.08 INDAGINE SPECIALISTICA STRUTTURA LIGNEA
SOTTOTETTO E FPO ANTIPARASSITARIO

N.P.09 FPO MESSA IN SICUREZZA POZZO RINVENUTO
NELL'AREA CORTILIVA

N.P.10 ASSISTENZA ALLE ASSOCIAZIONI PER
SPOSTAMENTO MATERIALE

N.P.11 FPO RIPARAZIONI IN QUOTA

N.P.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRONDAIE
ESISTENTI

N.P.13 FPO RIMOZIONE CHIODERIE VARI SUI MURI ED
INSTALLAZIONE DI N.2 GRIGLIE DI AERAZIONE IN RAME

N.P.14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA
CORTILIVA CARRABILE

N.P.15 FPO LAVORAZIONI IN  VARIANTE  NEL
MARCIAPIEDE

N.P.16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZETTI
ESISTENTI RINVENUTI NELL'AREA CORTILIVA

N.P.17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO
STRADALE PER CONSENTIRE LAVORAZIONE DI
SCARICO ACQUE BIANCHE

N.P.18 ADEGUAMENTO PORTA CALDAIA
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