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Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
» . Direzione e Segreteria
& /}3 g'xé‘g; Via Santa Maria in Castello 2b — 41012 CARPI (Modena)

S Tel. 059/649143 fax 059/649152

restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Progetto A4 n. 249/14 “Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro
Comunale”. Lavori di manutenzione straordinaria del verde da eseguirsi nel periodo da
luglio a novembre 2018.

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 30.11.2015 di approvazione del Progetto
esecutivo A4 n. 249/2014 “Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro
Comunale” redatto dal Settore A4 per una spesa complessiva presunta di euro 610.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 59 del 16.02.2016 di aggiudicazione delle opere da giardiniere
comprese nel Progetto esecutivo A4 n. 249/2014 “Sistemazione Giardini Pubblici e
pavimentazione esterna al Teatro Comunale” all’'operatore economico Vivai Piante lvo Remondi
srl con sede a Carpi (MO) SS 468 Motta n. 30/A (CF e P.IVA 01957410366) per l'importo di euro
23.028,18 + IVA22%;

- la determinazione dirigenziale n. 299 del 14.04.2017 di aggiudicazione dei lavori di sistemazione
dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale a Carpi Progetto A4 n.
249/2014” al Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA), con sede legale
in Via Giardini n.1305 — 41126 Modena (C.F. e P.IVA 03126320369) per un importo complessivo
di aggiudicazione pari a € 456.302,54 + IVA 10%,;

- la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 di nomina dell’Arch. Diego Tartari, in
sostituzione dell’Arch. Giovanni Gnoli, quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al
presente procedimento;

- le determinazioni dirigenziali n. 848 del 25.10.2017 e n. 1101 del 27.12.2017 di autorizzazione a
proroga al Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M. SCPA) di Modena per
l'ultimazione dei lavori sopra menzionati, di n. 51 e n. 36 giorni naturali e consecutivi per il
termine di ultimazione dei lavori;

- il verbale di ultimazione lavori del 10.02.2018 agli atti del prot. gen. n. 9835 del 16.02.2018.

Dato atto che il protrarsi dei suddetti lavori edili di sistemazione dei giardini pubblici e
pavimentazione esterna al Teatro Comunale a Carpi aggiudicati al Consorzio Stabile Modenese ha
fatto slittare conseguentemente anche I'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria della
fontana dei giardini oggetto del presente affidamento, pertanto non & stato possibile programmare
gli interventi di manutenzione ordinaria a cura del competente Settore A3 per I'anno 2018.

Ravvisata pertanto la necessita di provvedere, solo per il periodo che va da luglio a novembre
2018, ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria al verde nei “Giardini del Teatro” cosi
come recuperati.

La manutenzione ai giardini & operazione fondamentale e necessariamente continua per
mantenere I'opera nel suo stato per quanto possibile, consistenti in particolare nell'innaffiatura e
controllo impianto irrigazione, aspirazione fogliame, monitoraggio condizioni fitosanitarie dei
vegetali, tosatura delle superfici prative e raccolta delle risulte e degli scarti di lavorazione, in
attesa di prevedere per le annualita 2019 e seguenti, l'inserimento dell'area nella programmazione
degli interventi manutentivi ordinari del competente Settore A3;

Considerato che occorre individuare un operatore economico specializzato nel settore di
riferimento nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza
amministrativa, indicati dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

L'importo dei lavori valutato in euro 4.500,00 (+IVA 22%), trova copertura finanziaria alla voce di
bilancio n. 05110.00.15 (ID 4050), CUP C97H15000950004 — CIG ZE223F33D3.
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In ragione del loro limitato livello di complessita ed importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro,
si intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016.

Stante il limitato importo dei servizi, da assegnare direttamente utilizzando il metodo della trattativa
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip con richiesta di sconto
sullimporto di euro 4.500,00 (+IVA 22%), si indica quale operatore economico da interpellare Vivai
Piante Ivo Remondi srl con sede a Carpi (MO) SS 468 Motta n. 30/A (CF e P.IVA 01957410366)
che ha realizzato, a perfetta regola d’arte, il recupero del giardino.

Carpi, 22.06.2018

Il Tecnico Incaricato




