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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI INSTALLATI NEIPARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DISOLIERA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022" CPV 50870000-4_CIGZ8138500B5 VARIANTE IN CORSO D OPERA N.3,RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
Premesso che:
- con propria determinazione n.125 del 22/6/2020 è stato aggiudicato l’affidamento del servizio dimanutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera per iltriennio 2020 -2022” CPV 50870000-4_CIG 82824627DB, mediante RDO sul MePa, ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a);
- con propria determinazione n.258 del 20/10/2020 è stata approvata la prima variante in corso d’opera erideterminato il prospetto economico CIG 82824627DB;
- con propria determinazione n. 205 del 29/07/2021 è stata approvata la seconda variante in corso d’operae rideterminato il prospetto economico CIG 82824627DB;
Valutati gli interventi in programmazione per l’anno 2022 presentati da Italian Garden con prot. n.8591del 22/07/2022 e la dichiarazione di rispondenza del piano di manutenzione, così come elaborato, allanormativa relativa alla sicurezza delle attrezzature delle aree gioco;
Considerato che:

 la realizzazione degli interventi previsti nelle annualità 2020 e 2021 ha comportato la messa anorma ed in sicurezza di molti giochi e pertanto le operazioni manutentive nel 2022 sono moltoridotte rispetto agli anni precedenti;
 i giochi e le attrezzature più vetuste sono stati demoliti ed è pertanto ora opportuno provvedereall’acquisto di nuovi giochi ed attrezzature a compensazione di quelli tolti;
 nel Capitolato speciale d’appalto è prevista la sostituzione di giochi danneggiati;
 si è rilevata la necessità di provvedere nel corso del 2022 all’esecuzione dei servizi e forniturecome sotto indicato:

Gioco IG-WD1408 - Italian garden (Saragat) 11.048,95 2.209,79 13.258,74
Gioco IG-WD1406 - Italina Garden (Sozzigalli) 9.024,90 560,00 9.584,90
Gioco IG-WD1406 - Italina Garden (Via Boves) 9.024,90 560,00 9.584,90
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Manutenzione giochi 1.134,00 249,48 1.383,48
Porte per campi da calcio (4 calcetto e 2 grandi) 7.098,54 1.561,68 8.660,22

37.331,29 5.140,95 42.472,24

La somma complessiva di Euro 42.472,24IVA compresa, trova copertura per Euro 15.813,62 IVAcompresa al cap.1083 Imp.4/2022, somma resasi disponibile per minori interventi di manutenzione,mentre per i restanti Euro 26.658,62 IVA compresa è necessario provvedere ad una variante;
Dato atto che la necessità di modifica è determinata, per le motivazioni sopra esposte, dalla necessità dieseguire maggiori forniture di nuovi giochi e che la variante non altera la natura generale del contratto;
Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, inqualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 28/10/2022 una perizia di variante in corsod’opera redatta in conformità all’art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause,condizioni e presupposti per la variante stessa;
Preso atto,inoltre, che:

 l'art. 106 comma 1 lett. a) prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione sirenda necessario, può apportare modifiche a prescindere dal loro valore monetario, purchè previstenei documenti iniziali di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili e possa imporreall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
 nella lettera invito prot. n°6119 del 12/05/2020, veniva chiaramente ed inequivocabilmenteprevista la possibilità di procedere ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 conmodifiche contrattuali fino all’importo complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA per maggioriprestazioni analoghe a quelle oggetto di gara che si rendessero necessarie durante il periodo divigenza del contratto;
 l’importo netto di perizia per servizi suppletivi determinati dalla necessità di eseguire maggioriforniture di nuovi giochi e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è calcolato in Euro 21.851,32 oltre Iva 22% per Euro4.807,30 e così per complessivi Euro 26.658,62 per il quale è stato acquisito un nuovo smartcigZ8138500B5 e che questa somma trova copertura:o per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 “Spese per manutenzione attrezzature earredi parchi pubblici”o per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 “Manutenzione straordinariagiardini e attrezzature”
 L’importo contrattuale totale dei servizi viene variato da Euro 81.190,97 ad Euro 107.849,59oneridella sicurezza compresi ed oltre IVA 22%;
 con determina di affidamento del servizio precisava:
 ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) è consentita la modifica dell’importo contrattuale, per maggioriprestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all’importocontrattuale massimo di euro 150.000,00;
 sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni dimodifica contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi, ad eccezione della clausola di
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revisione dei prezzi di cui all’art. 106, c. 1, lett. a);
 il costo complessivo della perizia di variante in corso d’opera trova copertura nelle sommestanziate in bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 83 del 20/12/2021 con la quale è statoapprovato il bilancio di previsione 2022/2024 nonché D.C.C. n. 81 del 20/12/2021 di approvazionedel DUP anno 2020 e D.G.C. n. 130 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 2022/2024;
 il termine per l'esecuzione dei servizi di variante e suppletivi è fissato al 31/12/2022;

Vistol'atto di sottomissione sottoscritto in data 16/11/2022 dal Sig. Emanuel de Paoli in qualità dicomproprietario per il 25% e Legale Rappresentante della ditta Italian Garden con sede legale in sedelegale in Via E. Curiel n.21, 52010 Bibbiena (AR) P.IVA 01503250514, e dal Direttore dell'esecuzione eRUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;
Atteso che

 la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria:
1. per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 “Spese per manutenzione attrezzature e arrediparchi pubblici”
2. per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 “Manutenzione straordinaria giardini eattrezzature”

a. si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIGin quanto la variante in corso d’operasupera il 20 per cento rispetto alle varianti 1 e 2 e pertanto il nuovo codice CIG èZ8138500B5;
b. i Codici CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni sono:
c. il CIG originario 82824627DB per l’importo di Euro 15.813,62 ;
d. lo smart cig Z8138500B5 per l’importo di Euro 26.658,62;

Visti i seguenti atti:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Vistoil Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
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Considerato che:
- come disposto dall’art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e divariante in corso d’opera dei “Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle areescolastiche del Comune di Soliera – per il triennio 2020-2022”. CPV 50870000-4 - Codice CIG:82824627DB. Variante in corso d opera n.3, rideterminazione del quadro economico, redatta dallaResponsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formatocartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIOCHIINSTALLATI NEI
PARCHI PUBBLICI E NELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DISOLIERA PER IL TRIENNIO 2020-2022_ CPV 50870000-4

AGGIUDICAZIONE VARIANTE 12020CIG 82824627DB
VARIANTE 2 2021CIG 82824627DB VARIANTE 32022smart cig Z8138500B5TOTALE DEISERVIZI AMISURA anni2020-2021-2022

Euro € 52.663,50 € 20.491,81 € 6.535,66 € 26.658,62

Totale deiservizi dopovarianti
Euro € 73.155,31 € 79.690,97 € 106.339,59

TOTALE COSTIDELLASICUREZZADEI LAVORI AMISURA

Euro € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

A) TOTALECOMPLESSIVODEI SERVIZI
Euro € 54.163,50 € 74.655,31 € 81.190,97 € 107.849,59

B) IVA SUISERVIZI (22%) Euro € 11.915,97 € 16.424,17 € 17.862,01 € 23.726,90
TOTALECOMPLESSIVODI PROGETTO

Euro € 66.079,47 € 91.079,48 € 99.052,98 € 131.576,49
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DI IMPEGNARE la somma di Euro 26.659,21 come segue:
per Euro 7.973,50 al Cap.1803 del Bilancio 2022 “Spese per manutenzione attrezzature e arrediparchi pubblici”
per Euro 18.685,12 al Cap.3393/001 del bilancio 2022 “Manutenzione straordinaria giardini eattrezzature”

DIDICHIARARECHE:
 l'esecuzione dei servizi di variante in corso d’opera e suppletivi di che trattasi è stata determinatadalla necessità di sostituire i giochi e le attrezzature dismesse in quanto non più recuperabile erealizzare lavori di manutenzione;
 i servizi inseriti in variante in corso d’opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 letteraa) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro edinequivocabile;
 che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 L’importo contrattuale totale dei servizi viene variato da Euro 81.190,97 ad Euro 107.849,59oneridella sicurezza compresi ed oltre IVA 22% ;
 si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d’opera supera il20 per cento rispetto alle varianti 1 e 2 e pertanto il nuovo codiceCIG è Z8138500B5;
 i Codici CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni sono:
 il CIG originario 82824627DB per l’importo di Euro 15.813,62;
 lo smart cig Z8138500B5 per l’importo di Euro 26.659,21;

DIDAREATTOCHE:
 l'appaltatore si è impegnato all’esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, aglistessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto disottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;
 l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d’opera di Euro 21.851,32 oltre Iva 22%per Euro 4.807,30 e così per complessivi Euro 26.658,62 è prevista nell'anno 2022;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per Euro26.658,62 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs.118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento dicontabilità gli importi dovuti alla ditta ITALIANGARDEN Srl affidataria del servizio;
DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, èMaria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;
DI DARE ATTO ALTRESI’

 che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto
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compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendentiapprovato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 epubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali,atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà dirisolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessasia ritenuta grave;
 che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

L’istruttore
MARIAGRAZIAGARAVALDI

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
7.973,50 1.03.02.09.011 1803000 2022 Z8138500B5 00555

18.685,12 2.02.01.05.999 3393001 2022 Z8138500B5 00556

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

01/12/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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