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--------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ---- ---- 

----- ------ PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______  -------- 

---------SCRITTURA PRIVATA ------- 

Schema Lavori di riqualificazione del piano terra della 

Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi. 

CUP N. ________________ - CIG N. __________________ _.--

- -------------------------*****------------------  

L’anno 2018 il giorno di ____________ del mese di 

____________, in Carpi (MO), presso il competente 

Ufficio dell’Amministrazione Comunale del Settore A 7, 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica  e 

Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2 /B 

con la presente scrittura privata non autenticata, a 

valersi a ogni effetto di legge: ------------------ ---- 

------------------------- FRA --------- ---------------- 

TARTARI Arch. DIEGO , nato a Ostiglia (MN) il 

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qua lità 

di Dirigente del Settore A7 - Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Car pi, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzat o in 

virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e  

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di  segu ito, 

per brevità, “ Stazione appaltante” -----------  

---------------------------E----------------------- ---- 
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______ sig. _________ , nato a _________ (__) il 

 ________  e residente in _______ (__), Via _______ , N. 

__ , agente non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per 

conto e nell’interesse della Ditta “ __________”  con 

sede in ____________ (__),  Via  ______ , N. ___codice 

fiscale e partita IVA _______________,regolarmente 

iscritta al N. ____________ del Registro delle Impr ese 

di _______, come risulta da dichiarazione sostituti va 

presentata dall’operatore economico in sede di gara , 

successivamente comprovata mediante apposita visura  

della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe agli att i 

del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore” ;---------------------------------------- 

----------------------PREMESSO:-------------------- ---- 

- che con delibera di Giunta Comunale n. ______ del  

___________ veniva approvato il progetto esecutivo A7 

n. 306/18 “Riqualificazione del piano terra della 

Bilbioteca Loria e Castello dei Ragazzi”, redatto d ai 

tecnici Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Maurizio 

Benetti, del settore A7 del Comune di Carpi, per la  

parte edile e dall’Ing. Corrado Faglioni, dello stu dio 

Enerplan, per la parte impiantistica, firmato dal 

Responsabile del procedimento Arch. Diego Tartari, per 

una spesa complessiva di euro 200.000,00 finanziato  con 
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fondi comunali;------------------------------------ ----

---- 

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del  

___________ si avviava una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/1 6, 

previa indagine di mercato, con pubblicazione di 

apposito avviso, finalizzata all’acquisizione di 

manifestazione di interesse per la costituzione di un 

elenco di operatori economici da invitare alla pred etta 

procedura, per l’affidamento dei lavori in oggetto,  per 

un importo complessivo di euro 116.760,22, di cui e uro 

113.760,22 per lavori ed euro 3.000,00 per oneri de lla 

sicurezza non soggetti a ribasso; ----------------- ---- 

- che con prot. gen.le n. ______ del ________si 

pubblicava sul sito internet e all’Albo Pretorio, 

l’avviso pubblico di sorteggio, fissando per il 

__________ ore _____ il termine perentorio per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione e per il 

__________ore _____l’espletamento del sorteggio 

pubblico per l’individuazione dei n. 10 operatori 

economici da invitare alla procedura; --- 

- con prot. gen.le n. ________ del ________si dava atto 

delle risultanze del verbale di sorteggio pubblico;   

- che con determinazione a contrarre n. ___ del 

________il Dirigente del Settore A7 disponeva 
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l’affidamento dei lavori mediante procedura negozia ta, 

previo invito rivolto ai n. 10 operatori economici 

estratti in sede di sorteggio pubblico, con 

aggiudicazione al minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara, espresso con percentuale unic a di 

sconto da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, ai  

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d. lgs. 

50/2016; ------------------------------------------ ---- 

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del 

______ veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in 

favore dell’operatore economico __________________,  con 

sede in __________________per un importo complessiv o di 

euro  __________  + I.V.A., comprensivo degli oneri per 

la sicurezza ammontanti ad euro ________, al netto del 

ribasso offerto pari a ______, come suo da 

preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n. __ ___ 

del ________;-------------------------------------- ---- 

- che l’aggiudicazione della gara è avvenuta a segu ito 

dei seguenti atti, qui materialmente non allegati m a 

conservati presso il Settore A7:------------------- ---- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione  di 

cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;---------------- ---- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazion e 

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 1 87, 

come da prot. gen.le n. _____ del _____ ;---------- ---- 
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- che in data ________ è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs.  

50/2016, a seguito della positiva verifica del poss esso 

dei requisiti prescritti;-------------------------- ---- 

- che per il presente contratto, il cui valore è 

inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 com ma 

2, D.Lgs. 159/2011;------- 

-------------------TUTTO CIO’ PREMESSO------------- ---- 

Si conviene e si stipula quanto segue:------------- ---- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI------------------- ---- 

Articolo 1. Oggetto del contratto  --------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che  

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori 

edili ed affini e impiantistici inerenti al progett o A7 

n. 306/18 “Riqualificazione del piano terra della 

Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi”. L’Appalta tore 

si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 

previste nel presente contratto e relativi allegati , 

nonché negli atti da questo richiamati.------------ ----

--------------------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto --------- ---- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base all e 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti  dal 

capitolato speciale d'appalto, dal computo metrico 
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estimativo, nonché dagli elaborati progettuali, che  

l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e 

che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.----------------------------------------- ---- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscon o  

in alcun modo riferimento negoziale le quantità del le 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali , se 

non limitatamente a quanto previsto dal presente 

contratto per quanto concerne le variazioni al 

progetto. ----------------------------------------- ---- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.--------------- ---- 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro 

_________(diconsi euro __________/00) di cui euro 

_________ per lavori ed euro ___________ per oneri per 

la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a 

_________, rispetto all’importo a base di gara di e uro 

116.760,22, di cui euro 113.760,22 per lavori ed eu ro 

3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. ----- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed  è 

fatta salva la liquidazione finale.---------------- ---- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per 

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del riba sso 
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offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi 

contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. ------------------------------------- ---- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza 

dell’appaltatore, direzione del cantiere ---------- ---- 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Com une 

di ________, all’indirizzo ________.--------------- ---- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore  

dell’Appaltatore saranno effettuati presso_________ ___, 

mediante __________. ------------------------------ ---- 

3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7  

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da appo sita 

comunicazione agli atti del Settore A7 del Comune, 

è/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a riscuotere,  

ricevere e quietanziare le somme ricevute in conto o 

saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di 

credito preventivamente riconosciute dalla Stazione  

appaltante, i/il signor__________(c.f.________).--- ---- 

4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 
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rappresentanza, per atto pubblico da depositare pre sso 

la Stazione appaltante, a persona fornita dei requi siti 

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsab ile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il 

suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. -- ---- 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.------------------ ---- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI------------------ ---- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i 

lavori. ------------------------------------------- ---- 

1. I lavori devono essere iniziati entro 10 (dieci) 

giorni  dalla consegna degli stessi come risultante 

dall'apposito verbale. ----------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 120  (centoventi)  naturali e 
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consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.------------------------ 

Articolo 6. Penale per i ritardi ------------------ ---- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicat o 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni gio rno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione de i 

lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari al l’1 

per mille dell’importo contrattuale. -------------- ---- 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliqu ota 

di cui al presente comma 1 e con le modalità previs te 

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazio ne 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, ne lla 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensio ne e 

nel rispetto delle soglie temporali intermedie fiss ate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva d ella 

penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constata to 

nel corso dei lavori sia tale da comportare 

l’applicazione di una penale per un importo comples sivo 

superiore al limite predetto verrà dato avvio alle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’a rt. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016.------------------------- ---- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. ----- ---- 
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1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine de l 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni  

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostan ze 

speciali che impediscono l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti i n 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 d el 

d. lgs. n. 50/2016.-------------------------------- ---- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.------------------------ ---- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del procedim ento 

a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla rip resa 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter  

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori  

qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegitt ima 

maggiore durata della sospensione.----------------- ---- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un qua rto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore  può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza 
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indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo  

scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusio ne 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento dell a 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro  

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.---------------------------------------- ---- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitol ato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento de i 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli  

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4.----- ----  

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.------- ---- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri g ià 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 

lui imposti per legge, per regolamento o previsti n el 

capitolato generale.------------------------------- ---- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e 

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:----- ---- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione de l 

cantiere;------------------------------------------ ---- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’op era, 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;----- ---- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;-------- ---- 



 

  
12 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino a l 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione  del 

certificato di regolare esecuzione;---------------- ---- 

e) le vie di accesso al cantiere;------------------ ---- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle  

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento  di 

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od  

estrazioni di materiali;--------------------------- ----

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificat o  

di regolare esecuzione.---------------------------- ---- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservar e e 

far osservare al proprio personale le norme di legg e e 

di regolamento.------------------------------------ ---- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttor e 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da esegui re. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte d el 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita  da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
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l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. ------- ---- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei da nni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella  

somministrazione o nell’impiego dei materiali.----- ---- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.---------- ---- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata com e 

previsto all’art. 28 del Capitolato speciale d’appa lto, 

in conformità alle disposizioni vigenti. ---------- ----  

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appalta tore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti.------------------------------- ---- 
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3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si proced e 

secondo le relative speciali disposizioni.--------- ---- 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati c on 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la s ola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggett o 

dell’offerta in sede di gara. --------------------- ----  

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispett ivo. 

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite d ella 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modif iche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il risp etto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’arti colo 

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base d i 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvat a 

secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento nuovi prezzi.------------------------ ----  

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do; 

modalità di finanziamento.------------------------- ---- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorre nte 

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

delibera di Giunta comunale n. ____ del _______e ne lla 

determinazione a contrarre n. ____del ________. --- ---- 
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2. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento i n 

acconto al raggiungimento di un importo lavori di e uro 

50.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50%.---- -- 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un period o 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medes imo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provv eda 

alla redazione dello Stato di Avanzamento e 

all’emissione del Certificato di pagamento. ------- ---- 

4. Il pagamento dell’ultima rata qualunque sia 

l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione de i 

lavori e la redazione del conto finale. ----------- ----

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, q uale 

rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione ovvero dal colla udo 

provvisorio. -------------------------------------- ---- 

6. Il pagamento dell'ultima rata corrispondente al 

corrispettivo e al saldo non costituisce presunzion e di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, I I 

comma, del Codice Civile.-------------------------- - 

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012,  n. 

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle verif iche 

concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 
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riscuotere somme da parte della P.A., come prescrit to 

dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 

generale dei presupposti condizionanti l’esigibilit à 

del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli 

obblighi in materia di tracciabilità.-------------- ---- 

8. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamen to 

delle procedure di verifica della conformità ovvero  di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi de lle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e in 

generale nella normativa vigente.------------------ ---

9.  Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obbli ghi 

in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltato re 

sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle  

fatture del CIG (Codice identificativo di gara), 

identificato con il N. ________________ e del CUP 

(Codice unico di progetto), identificato con il N.  

C99D18000000004, nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in 

UFT5W3.-------------------------------------------- ---  

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 1° 

gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art.  1 

commi da 629 a 633.-------------------------------- --- 
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11. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi a lla 

tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’ar t. 3 

della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive 

modificazioni.------------------------------------- ---- 

12. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contrat ti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontrae nti,  

a pena di nullità assoluta, una specifica clausola co n 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  3 

della Legge 13-08-2010 N. 136 e successive 

modificazioni. ------------------------------------ ---- 

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o pos tale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce c ausa 

di risoluzione del contratto, secondo quanto stabil ito 

dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e 

successive modificazioni.-------------------------- ---- 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. --------------- ---- 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolat o 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa vigente .--- 



 

  
18 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non  sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il ti tolo 

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.-------- ---- 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta 

manutenzione. ------------------------------------- ---- 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il ter mine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s i 

intende tacitamente approvato anche se l’atto forma le 

di approvazione non sia intervenuto entro i success ivi 

due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 

questo deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori.----------------------- ---- 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 

l'accettazione dei lavori di cui al presente contra tto 

avvengono con approvazione del predetto certificato  che 

ha carattere provvisorio.-------------------------- ---- 

3. Il predetto certificato assume carattere definit ivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
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approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di  

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predett o 

termine di due anni equivale ad approvazione.------ ---- 

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed  i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolar e 

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. ----------- ---- 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, all a 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di  

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino  

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di  

collaudo; resta nella facoltà della stazione appalt ante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tut te 

le opere ultimate.--------------------------------- ---- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.------------ ---- 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il  

contratto mediante semplice lettera raccomandata co n 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:---------- ---- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,  

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 
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interessati ai lavori;----------------------------- ---- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone l’applicazi one 

di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, 

L. 27-12-1956, n. 1423; --------------------------- ---- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore de i 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------ ---- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligaz ioni 

di contratto tale da compromettere la buona riuscit a 

dei lavori;---------------------------------------- ---- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;---------------- ---- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla  

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavor o e 

le assicurazioni obbligatorie del personale;------- ---- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore  

senza giustificato motivo;------------------------- ---- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato  

motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzaz ione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto;----- ---- 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle prevision i di 

programma;----------------------------------------- ---- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazio ne, 

cessione anche parziale del contratto;------------- -- 
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m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche  di 

contratto e allo scopo dell’opera;----------------- ---- 

n) proposta motivata del coordinatore per la  

sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'artico lo 

92, comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;- ---- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisit i 

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  

inibiscono la capacità di contrattare con la pubbli ca 

amministrazione; ---------------------------------- ---- 

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.-------------------------- ---- 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento de i 

danni a lui imputabili.---------------------------- ---- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritt o 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esegu iti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. ----------------------- ---- 

Articolo 16. Controversie. ------------------------ ---- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonari o.--
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2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bon ario 

da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltan te 

viene definita qualsiasi contestazione sino a quel 

momento insorta.----------------------------------- ---- 

3. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazi one, 

la validità e l’esecuzione del presente contratto s ono 

devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, 

sempre escluso il giudizio arbitrale. ------------- ---- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI----- ---- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. -------------- ---- 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescriz ioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolam enti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la  

ritenuta a garanzia.------------------------------- ---- 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare  

tutte le norme in materia retributiva, contributiva ,  

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitar ia, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendent i 

dalla vigente normativa.--------------------------- ---- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di  cui 

al presente articolo la Stazione appaltante effettu a 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e proc ede 
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in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. ------- ---- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute ne l 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il sett ore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.-------------------------------------------- ---- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi oni 

dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltato re 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente  la 

legittimità della richiesta, la Stazione appaltante  può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore  in 

esecuzione del contratto. ------------------------- ---- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in  

regola con gli obblighi contributivi, come risulta 

dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, a gli 

atti del Settore A7 della Stazione appaltante. ---- ---- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.------------------------------------------ ----  

L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato pres so 
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la Stazione  appaltante:--------------------------- ---- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il  

documento recante le misure generali di tutela ai s ensi 

del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------------ ---- 

b) eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 de l 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni on ere 

e obbligo;----------------------------------------- ---- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quan to 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementa re 

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento  di 

cui alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2009 n.81;----------------------------------- ---- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente let tera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera c) formano parte integrante del presente  

contratto d'appalto.------------------------------- ---- 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al  

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 , 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ov vero 

i processi lavorativi utilizzati.------------------ ---- 
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4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

di risoluzione del contratto in suo danno. -------- ---- 

Articolo 19. Subappalto. -------------------------- ---- 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. ------------------------------------------ ---- 

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 50/20 16, 

i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo  in 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalit à 

previste dal capitolato speciale d'appalto.-------- ---- 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento dir etto 

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13.------------------------------------------ ---- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della  

Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

richiamate all’art. 17 del presente contratto, da  

parte degli eventuali subappaltatori.-------------- ---- 

5. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2 010 

n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i  

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare , a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
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quale ognuna delle parti assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 13 6 

del 13-08-2010.------------------------------------ ---- 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione 

definitiva. --------------------------------------- ---- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente  

contratto o previsti negli atti da questo richiamat i, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

fidejussione (alternativamente: assicurativa o banc aria 

o di altro istituto a ciò preposto)_____n. ____ in data 

__rilasciata da ______ per l'importo di euro _____ pari 

al _____per cento dell'importo del presente contrat to. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che   

la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua  

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. ---------------------------------------- ---- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sen si 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all'emissione del certificato di regolare esecuzion e.-- 

Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ------------ ----

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendent i e 

i materiali di sua proprietà, sia di quelli che ess a 
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dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuz ione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la  

stazione appaltante da ogni responsabilità al rigua rdo.  

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipular e 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge.------------------------------- ----  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ------------------- ---- 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratt o e 

allegati. ----------------------------------------- ---- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non  

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante, i seguenti documenti:--------- ---- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con  

D.M. 19-4-2000, n. 145;---------------------------- ---- 

- il capitolato speciale d’appalto;---------------- ---- 

- il computo estimativo metrico;  ---------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; ---- 

- l'elenco dei prezzi unitari;--------------------- ---- 

- il piano di sicurezza e di coordinamento; ------- ---- 

- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;-- ---- 

- il cronoprogramma;------------------------------- ---- 

- il quadro economico.----------------------------- ---- 

Articolo 23. Capacità di stipula.------------------ ---- 
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1. Il Sig. ________________ Legale Rappresentante d ella 

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi  di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni  di 

legge in materia, come risulta anche dal certificat o 

del Casellario Giudiziale agli atti dell’ufficio 

contratti della stazione appaltante.--------------- ---- 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. ---- ---- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritt e le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti i n 

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 pe r 

quanto ancora in vigore e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto  

ancora in vigore.---------------------------------- ---- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute  nei  

seguenti altri atti: ------------------------------ ---- 

- deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 

29.11.2016;---------------------------------------- ---- 

- determinazione a contrarre____n. ________ del 

_________;----------------------------------------- ---- 

- lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;- ----

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore,  di 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______; ------------ ---- 
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- determinazione dirigenziale n. ____ del________ d i 

affidamento dei lavori.---------------------------- ---- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.------------------------------- ---- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) s ono 

a totale carico dell’Appaltatore. ----------------- ---- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico de lla 

Stazione appaltante.------------------------------- ---- 

3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 apri le 

1986, n. 131.-------------------------------------- ---- 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla  

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ------ ---- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.---- ---- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------ ---- 

p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI, IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE A7--------------------------- ---- 

Arch. Diego Tartari-------------------------------- ---- 

_______________________ --------------------------- ---- 

p. L’APPALTATORE – IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ____ ____ 

___________________-------------------------------- ---- 

Sig. ____________________________ ----------------- ---- 
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